



Jegyzőkönyv

Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének

**2024. november 27-én tartott
rendkívüli nyilvános üléséről**

Készült Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban 2024. november 27-én 15:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JELLEN VANNAK: jelenléti ív szerint 7 fő képviselő

Kóbor Attila polgármester: Köszöntöm a képviselő-testület megjelent tagjait. Megállapítom, hogy a megválasztott 9 fő képviselőből 7 fő megjelent. A testületi ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Németh Károly alpolgármestert és Vass-Odor Melinda képviselőt.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Németh Károly alpolgármestert és Vass-Odor Melinda képviselőt.

Kóbor Attila polgármester: A rendkívüli ülés összehívására a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelet 18.§ (2) bekezdés alapján telefonon került sor egy napirenddel kapcsolatosan: Döntés Győrújbarát, „Belterületi útburkolat felújítások 3. eljárási rész munkálatai során felmerült kérdésekről. A sürgősség oka a Pannon-Víz Zrt-től 2024. november 26-án érkezett észrevétel a kivitelezéssel kapcsolatosan. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirenddel kapcsolatosan?

Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem volt.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontot.

Napirend tárgyalása:

1./ Döntés Győrújbarát, „Belterületi útburkolat felújítások 3. eljárási rész munkálatai során felmerült kérdésekről

Előadó: Kóbor Attila polgármester

Szakmai előadó: Németh Károly alpolgármester

Kóbor Attila polgármester: A Jókai utca utépítésére vonatkozóan kivitelezői szerződésünk van, a holnapi napon befejeződnenek a munkálatok. A Pannon-Víz Zrt-től tegnap este érkezett telefonhívás, miszerint az összes vízbekötést ki kell cserélni az érintett szakaszon, ellenkező esetben adjunk igazolást arról, hogy ha tönkremegy az út és cserélni kell, akkor kicserélik a csövet, de mi állítsuk helyre az utat. Ha most cseréljük ki, mi bontatjuk ki, mi állítatjuk helyre, mi fizetjük a cserét, mindent mi fizetünk. Ha probléma lesz, akkor fel kell törni az utat, de nem kell fizetni a cserét, helyreállíttatni nekünk kell az úttestet a Strabaggal, mert akkor megmarad a garancia. Ha a komplett cserének nekiállunk, az nem fér bele az évbe, mert 13-dikán bezár az aszfaltozó üzem. A tél közeledik, nem lehet így ott hagyni az utat. Az összes utcánknál sehol sem lettek eddig kicserélve a csövek.

Szalóki Géza képviselő: Úgy gondolom, hogy jelen feltételek között vállalni kell a rizikót.

Kóbor Attila polgármester: Ha félbemarad most így az út, minden ebből adódó káreset a mi felelősségünk lesz.

Hajnik Dániel, Strabag Kft képviselője: Az építkezés vezetője elmondta, hogy a helyszíni bejárásán a területi képviselő emlékezett az utcának a vízbekötéseire. A legrégebbi bekötéseket már kicserélték, ami pedig nem lett cserélve, azok 25 év körüli csövek. A 25 éves anyagok jobb minőségűek, mint amit most be lehetne szerezni. Miért kell itt most kicserélni, miért nem kellett a többi utcában? Az itteni probléma véleményem szerint az összes utcában ugyanilyen probléma akkor.

Kóbor Attila polgármester: A Pannon-Víz hozzájárul így is, de kér nyilatkozatot arról, hogy ha fel kell törni az utat, akkor az úttest helyreállítását vállalja az Önkormányzat. A legnagyobb problémánk, hogy november 27-dike van.

Juhász Veronika képviselő: Jó döntést nem tudunk hozni, ha vállaljuk így és folytatjuk a munkát ezzel a rizikóval, az a kevésbé rossz.

Németh Károly alpolgármester: Így nem kell felbontani a kivitelezővel életben lévő szerződést. Így biztosan nem maradhat a munka, mert ha bármi baleset lesz, az Önkormányzat a felelős. A síkosságmentesítés, sózás, hótolás munkáit sem lehet így elvégezni.

Hajnik Dániel, Strabag Kft képviselője: Ha leállunk, a fenntartási munkákat át kell adnunk az Önkormányzatnak, például ha leesik a hó és síkosságmentesítésre lesz szükség. Ha most nem tudjuk befejezni, akkor csak március 15 után tudunk aszfaltozni. Annak lehet, hogy lesz extra költsége, ami a jelenlegi állapot helyreállítását megkövetelné.

Kóbor Attila polgármester: Javaslom, hogy öntsük le az utat, így kevesebb költségünk lesz akkor is, ha később probléma merül fel. Van-e még valakinek kérdése?

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

Kóbor Attila polgármester: Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, az alábbi határozati javaslatot teszem fel szavazásra:

Határozati javaslat:

Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győrújbarát, Belterületi útburkolat felújítások 3. eljárási rész – Jókai u. a Jókai utca Kiáltóhegyi út és az Arany János (Petőfi Sándor) út közötti szakasza, 4. eljárási rész – Jókai u. (3.) a Jókai utca Arany János (Petőfi Sándor) út és a Mélykút út közötti szakasza, Jókai utca u 0+075-0+186,6 km szelvények közötti szakasza kivitelezési munkálataival kapcsolatosan a Pannon-Víz Zrt észrevételeit megtárgyalta, és a munkálatok folytatásáról dönt a kopóréteg felvitelével. Az esetleges csőtörés esetén az útburkolat helyreállítási munkáit az Önkormányzat a garancia megőrzése végett a Strabag Kft-vel végezteti el.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Határidő: azonnal

Polgármester kérdésére a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének
127/2024.(XI.27.) önkormányzati határozata**

Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győrújbarát, Belterületi útburkolat felújítások 3. eljárási rész – Jókai u. a Jókai utca Kiáltóhegyi út és az Arany János (Petőfi Sándor) út közötti szakasza, 4. eljárási rész – Jókai u. (3.) a Jókai utca Arany János (Petőfi Sándor) út és a Mélykút út közötti szakasza, Jókai utca u 0+075-0+186,6 km szelvények közötti szakasza kivitelezési munkálataival kapcsolatosan a Pannon-Víz Zrt észrevételeit megtárgyalta, és a munkálatok folytatásáról dönt a kopóréteg felvitelével. Az esetleges csőtörés esetén az útburkolat helyreállítási munkáit az Önkormányzat a garancia megőrzése végett a Strabag Kft-vel végezteti el.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Határidő: azonnal

Több kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 15:20 órakor bezárja.

K.m.f.



Kóbor Attila
polgármester




dr. Szalma-Milkovits Eszter
jegyző


Németh Károly
jegyzőkönyv-hitelesítő


Vass-Odor Melinda
jegyzőkönyv-hitelesítő

