



GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9.

Győr-Moson-Sopron megye

☎ 96/543-651, Fax: 96/355-044, E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu

ELŐTERJESZTÉS

Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. március 12-i ülésére
9. napirendi pont

Belterületi kerékpárút kivitelezésével kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Kóbor Attila polgármester

Előkészítő: Harmath Hajnalka jegyző

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:

Harmath Hajnalka
jegyző

Belterületi kerékpárút kivitelezésével kapcsolatos döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

A belterületi kerékpárút építése 2020. február 20. napjával hivatalosan megkezdődött.

A kiviteli tervek felülvizsgálata során kivitelező észlelte, hogy az út 120 méteres szakaszán (párhuzamos parkoló kialakítása alatti útszakasz) 60-as átmérőjű csövek beépítését írta elő a tervező.

A hegyből lezúduló vizet ezen az átereszen keresztül vezetjük tovább a Pándzsa vízgyűjtőbe.

Félő, hogy ez a 60-as átmérő erre a nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetésére nem alkalmas, ezért kértük a tervek felülvizsgálatát.

Tervező nyilatkozott, vizsgálja a levezetendő vízmennyiséget, majd javasolta a nagyobb átmérőjű csövek beépítését.

A mellékelt Lang-Szolg Kft. kivitelező által adott árajánlat első tétele a 80-as áteresz anyagköltségét tartalmazza.

A második tétel a beépítési díj, ami egy az egyben megegyezik a 60-as áteresz (2 évvel ezelőtti!) beépítési díjával.

A 3. tétel a 60-as áteresz anyagköltsége Győrújbarátra szállítva (mínuszos tétel).

A negyedik tétel a 60-as áteresz beépítési díja (mínuszos tétel).

Az utolsó tétel egy szállítási költség, ami a 60-as áteresz ide-és elszállításának a díja, hiszen azt akkor is ki kell fizetni, ha nem építi itt be a 60-as átereszeket, amit már kivitelező beszerzett.

A beépítés díját nem emelte meg kivitelező. Így a „plusz költségünk 974.640,- forint + áfa, azaz 1.237.793 forint.

MEGRENDELŐ:

Győrújbarát Község Önkormányzata

Győrújbarát

Liszt Ferenc u. 9.

9081

Kóbor Attila Polgármester Úr

VÁLLALKOZÓ:**ÁRAJÁNLAT****"Belterületi kerékpárút építés Győrújbaráton"**

TOP-3.1.1-15-GM-2016-00005

Párhuzamos parkoló alatti átereszt kapacitásának megnövelése 60-as átmérőről 80-as átmérőre

Hossz.: 120,00 m

	<i>Mennyiség</i>	<i>Mennyiség</i>	<i>Anyag+</i>	
	<i>ég</i>	<i>égi</i>	<i>munkadíj</i>	<i>Összesen</i>
		<i>egység</i>	<i>j</i>	
1.) Előre gyártott beton átereszt (Leier TA 80/100) helyszínre szállítva:				
	120,00	m	15524	1862880
2.) Előre gyártott Leier TA 80/100 átereszt beépítése kész földműtűkőre, homokos kavics ágyazatra:				
	120,00	m	3930	471600
3.) Előre gyártott beton átereszt (Leier TA 60/100) helyszínre szállítva:				
	120,00	m	-9569	-1148280
4.) Előre gyártott Leier TA 60/100 átereszt beépítése kész földműtűkőre, homokos kavics ágyazatra:				
	120,00	m	-3930	-471600
5.) Előre gyártott beton átereszt (Leier TA 60/100) helyszínre és visszaszállítása:				
	120,00	db	2167	260040

Győrújbarát, kerékpárút, párhuzamos parkoló alatti átereszt kapacitásának megnövelése	974 640
--	----------------

ÁFA (27%):	263 153
-------------------	----------------

Győrújbarát, kerékpárút, párhuzamos parkoló alatti átereszt kapacitásának megnövelése	1 237 793
--	------------------

Győrújbarát, 2020. február 06.

Varga-Lang Károly
ügyvezető

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fenti javaslat alapján, az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lang-Szolg Kft. ajánlatát elfogadja a melléklet szerint, és megrendeli kivitelezőn keresztül az előre gyártott Leier TA 80/100 méretű elemeket bruttó 1.237.793,- forintos áron.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megrendeléssel kapcsolatos ügyintézésre.
3. Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy fenti döntésre tekintettel biztosítsa a feladatellátás fedezetét a 2020. évi költségvetés tartalék terhére.

Felelős: Kóbor Attila polgármester 1. 2. pontra

Harmath Hajnalka 3. pontra

Határidő: azonnal

Győrújbarát, 2020. február 25.

Kóbor Attila
polgármester